COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO I

Protocollo N.0012843/2024 del 09/09/2024
Classificazione: 10.6.1

LAVORI CENTRO SPORTIVO COMUNALE - PROGETTO DI RELAMPING LED
EFFICENTAMENTO ENERGETICO SULL’ IMMOBILE CENTRO SPORTIVO - BASKET
SCOPERTO - BEACH VOL-LEY -STRUTTURA EX BOCCE - SPOGLIATOIO CAMPO A 11
~ SPOGLIATOIO TENNIS SEDE POLISPORTIVA - C.A.G. - LOCALI TECNICI MAGAZZINI
- CONTRIBUTO PICCOLI INVESTIMENTI - LEGGE DI

BILANCIO 2020 N. 160 DEL 27.12.2019 - ANNUALITA® 2024

CODICE CUP: D24422001230006 - CODICE CIG B2B59E24EQ

IMPRESA:
ELETTROBONATESE SRL - via dei Biffi 1/A — 24040 Bonate Sopra (BG) ~ p.i.:
02984020160

Importo aggiudicazione €. 48.357.45 compreso iva

VERBALE DI CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

Il giorno 05 settembre 2024 il sottoscritto geom. Rossano Consoli, in qualita di Responsabite Unico
del Procedimento e Direttore dei Lavori delle opere in epigrafe, visto I'art. 130 D.P.R. 554/1999 del
regolamento attuativo della Legge 109/94 ¢ s.m.i, previo avviso trasmesso allimpresa
appaltatrice, & convenuto sul Juogo dove debbono eseguirsi f lavori, dove alla presenza dei signori:
- Sig.ra Maggi Silvia - Elettrobonatese s.r.l,, per limpresa Appaltatrice;
- geom. Rossano Consoli, per La Stazione Appaltante
ha proceduto alla consegna dei lavori. [ lavori dovranno compiersi in 80 (novanta) giorni consecutivi
e si intendono decorrenti dalla data del presente verbale. | lavori avranno quindi termine il giorno
03 dicembre 2024.
Con la scorta del progetto, e alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto direttore dei
lavari:

— ha illustrato tutte le lavorazioni da eseguirsi; .

— ha eseguite misurazioni, rilevazioni e riscontri tali da verificare la corrispondenza fra i dati del
progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali;

~- ha indicato le aree, le cave, i locali ed | mezzi d'opera concessi all’appaltatore per la esecuzione
dei lavori;

— ha mostrato e dichiarato che I'area su cui devono eseguirsi i lavori & libera da persone e cose e, in
ogni caso, che fo stato attuale é tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei favori;

— ha illustrato la necessaria documentazione dando tutte le spiegazioni richieste e necessarie per
una giusta comprensione dei iavori. :
la signora Maggi Silvia per I'Appaltatore, sulla scorta di quanto sopra, dichiara di essere
pienamente edotto di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi e di ogni altro aspetto facente
parte del contratto; dichiara, inoltre, di non avere dubbi alcuni e di accettare formalmente il presente
verbale di consegna ed inizio dei suddetti lavori.
Del che si & redatio il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli
intervenuti. "

Azzano San Paojo, 05 settembre 2024

L'impresa appaltatrice: sig.ra Maggi Silvia - Elettrobonatese s.r.l, STUDIO ASSOCIATO SC. ANDELLA

OGETTAZIONERMPIANTI ELETTRICI £ Sheciayy
Il Direttore dei Lavori: Giancarlo Scandella Via 7091, 7 - 24020 ROVETTA (88,

: 720 - www.studioscaridtella it
PiAeC.F 03462060165
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‘ O M l I NE D I Settore Servizi Tecnici 035- 53,2294
Seftore Affust Generali 033-53.22.83
Servizio Protocollo * URP 035 - 5322 80

A Z Z AN 0 S AN PA O I O Setlore Ragioteria 035 - 53,32 82
Seftore Entrate 035 -33.22.81

Settore Servizi alla Persena 035 - 53.22,84

P R O vV IN C I A D I B E R G A M O Settore Istruz, Cujtura Sport 033 - 532189

Servizio Bibiioteca 035 - 33.12.37

Piazza IV Novembre, n. 23 - C.AP. 24052 Cod. Fisc. — Pastita [IVA Settore Polizia Locale 035 -33.22,33
00681530468 Settore Servizi Demoyrafici D33 - 53.22.87
http://comuneazzanosanpaolo.gov.it Fax: 035 - 53.00.73

e-mail: settore servizitecnici@comune.arzannsanpaolo.be it
SETTORE SERVIZI TECNICI

Orario di ricevimento. Maitino: dal lunedi al venerdi ore 10.00 - 13.00 / Pomeriggio: Mercoledi ore 15.00~ 19.00

LAVORI CENTRO SPORTIVO COMUNALE - PROGETTO DI RELAMPING LED
EFFICENTAMENTO ENERGETICO SULL’ IMMOBILE CENTRO SPORTIVO - BASKET
SCOPERTO - BEACH VOL-LEY -STRUTTURA EX BOCCE ~ SPOGLIATOIO CAMPO A 11
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CODICE CUP: D24J22001230006 - CODICE CIG B2B59E24E0

IMPRESA:
ELETTROBONATESE SRL - via dei Biffi 1/A — 24040 Bonate Sopra (BG) ~ p.i.:
02984020160

importo aggiudicazione €. 48.357,45 compreso iva
VERBALE DI CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

Determina di aggiudicazione definitiva n. 513 del 05.09.2024

DICHIARAZIONE DI EFFETTIVO INIZIO DEI LAVORI

L'anno 2024, il giorno 05 del mese di settembre, in Comune di Azzano San Paolo, |l sottoscritto
geom, Rossano Consoli nefla qualita di direttore dei lavori @ Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.)

- Visto la determina di aggiudicazione definitiva n. 513 del 05.09.2024

- Visto i progetto dei lavori di in oggetto;

- Visto it verbale di consegna dei lavori in data 05 settembre 2024;

- Visto l'articolo 1 deila legge 26 luglio 1988 n. 291

- Visto {'articole. 2 della legge 26 aprile 1989 n. 155

- Considerato che dalla visita effettuata in dafa 05.09.2024 si é constatato l'effettivo inizio dei
lavori.

Il sottoscritto geom. Rossano Consoli nella qualita di direttore dei [avori e di Responsabile Unico
del Procedimento

DICHIARA

che in data 05.09.2024 hanno avuto effettive inizio i lavori in epigrafe.

Azzano San Paoclo (BG), 05.09.2024




